

Kommunstyrelsen

Investeringsprojektet Industritekniska programmet - SG/Broby - ombudgetering

KS2018/127/07

Förslag till beslut

1,5 Mkr ombudgeteras från projektet 1001 exploatering till projektet 1138 industritekniska programmet.

Budgeten för industritekniska programmet uppgår därmed till 15,5 Mkr.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har 2019-03-11 beviljat igångsättning av projektet industritekniska programmet, SG/Broby. För projektet finns 14 Mkr avsatta i 2019 års budget. Upphandlingen visar att projektet blir dyrare än budgeterat. Totalt kommer kostnaden att bli upp till 15,5 Mkr.

För att täcka den överskjutande kostnaden kan medel ombudgeteras från projektet 1001 exploatering.

Utredning av ärendet

Sunne Fastighets AB har upphandlat rivning, om- och tillbyggnad av Industritekniskas nya lokaler. Upphandlingen visar att projektet blir dyrare än budgeterat. Totalt kommer kostnaden att bli upp till 15,5 Mkr, varav 2,225 Mkr avser inköp av fastigheten.

Överskjutande medel kan omfördelas inom investeringsramen. I projektet 1001 exploatering finns 2 Mkr avsatta för inköp av fastigheter mm. Summan är årligen återkommande i investeringsbudgeten. Budgeten har inte nyttjats i år och vi ser för närvarande inget behov av att nyttja den resterande del av året. 1,5 Mkr kan därför ombudgeteras från detta projekt till Industritekniska programmet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-10-02

Ylva Winther
Verksamhetschef

Anders Olsson
Tf Kommunchef

Beslutet skickas till:
Ungdomar och vuxnas lärande
Sunne Fastighets AB
Plan och projekt
Ekonomienheten